



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS  
AVENANT N° 3

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur**

Ville de Saint-Prix  
Hôtel de Ville  
45 rue d'Ermont  
BP 30013  
95930 Saint-Prix

**B - Identification du titulaire du marché public**

S.A.S. FILLOUX  
Z.I. des Cures - 5 Avenue des Cures  
95580 ANDILLY  
Tel : 01 39 89 21 21  
[sguerin@fillouxsas.eu](mailto:sguerin@fillouxsas.eu)  
Siret : 509 547 170 00035

**Lot n°2 : travaux d'aménagements extérieurs et de voirie et réseaux divers (V.R.D.)**

**C - Objet du marché public**

■ **Objet du marché public:**

*(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)*

**Réalisation d'un groupe scolaire provisoire sous forme de structures modulaires**

- Date de la notification du marché public : 17 mars 2023
- Durée d'exécution du marché public : 4 mois
- Montant initial du marché public :
  - Taux de la TVA : 20 %
  - Montant HT : 104 955,50 €
  - Montant TTC : 125 946,60 €

■ Avenants précédents :

Un avenant n°1 porte sur la reprise des quantités au cours de l'exécution du marché public. Son montant est de 22 463,35 € H.T.

Un avenant n°2 a pour objet des travaux supplémentaires lesquels comprennent la levée de l'option prévue à l'article 3.5.1. du C.C.A.P. (remplacement du sable stabilisé de la cour de récréation par de l'enrobé noir). Son montant est de 43 322,50 € H.T.

■ Nouveau montant du marché public, avenants n°1 et n°2 compris :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 170 741,35 €
- Montant TTC : 204 889,62 €

## D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

*(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)*

**Le présent avenant a pour objet des travaux supplémentaires relatifs au remplacement de portail et de portillon existants, la fourniture et la pose d'une clôture en panneau treillis et la réalisation d'une plateforme de manœuvre (cf., devis n° 23467CC TER).**

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
*(Cocher la case correspondante.)*

Non

Oui

Montant détaillé de l'avenant :

- Plus-value portail d'entrée hauteur 2,50 m / largeur 4 m = + 5 548,00 € H.T.
- Plus-value portillon d'entrée hauteur 2,50 m / largeur 1,10 m = + 3 448,50 € H.T.
- Plus-value clôture en panneau treillis = + 5 760,00 € H.T.
- Plus-value préparation de la plateforme de manœuvre = + 5 800,00 € H.T.

$5\,548,00 + 3\,448,50 + 5\,760,00 + 5\,800,00 = 20\,556,50$  € H.T.

Montant total de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 20 556,50 € H.T.
- Montant TTC : 24 667,80 € T.T.C.
- % d'écart introduit par l'avenant : 19,6 %

Nouveau montant du marché public ; avenants n°1, n°2 et n°3 compris :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 191 297,35 €
- Montant TTC : 229 556,92 €

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A: ....., le .....



Céline VILLECOURT

Maire  
Vice-présidente du Conseil départemental